
Tous les montants sont à lire en HT estimation LMA

Coûts estimés

1 - FONCIER

a/ Acquisition immobilière Sans objet 

b/ négo Sans objet 

c/ Frais d'acquisition Sans objet 

d/ Frais de raccordement ErDF - Estimation pour tarif bleu Sans objet 

GrDF Sans objet 

Orange Sans objet 

AEP (alimentation eau potable) Sans objet 

Assainissement (eau pluviale) Sans objet 

Assainissement (eaux usées & vannes) Sans objet 

e/ Démolitions Diagnostics : amiante - plomb - …………. Sans objet 

Travaux démolition Sans objet 

f/ Taxes Taxes d'aménagement (TA) Sans objet 

Redevance d'archéo préventive (RAP) Sans objet 

Raccordement à l'égout (PFAC-AD) Sans objet 

h/ Frais de géomètre Relevé topo & bornage du terrain Sans objet 

i/ Impôts Sans objet SO

TOTAL 1 : FONCIER -  €                  

2 - FRAIS PRELIMINAIRES

a/ Etudes et accompganement à la stratégie 15 000,00           

b/ Programmiste Sans objet SO

c/ Diagnostics structure 10 000,00           

concessionnaire (IRVE) 5 000,00            

Fouilles archéologiques Sans objet SO

d/ Sondages Etude géotechnique Sans objet 

e/ Frais de concours M.OE Indemnités concours Sans objet SO

f/ Frais appels de cand & d'offre M OE - CT - C. SPS - C. OPC - entreprises 2 000,00            

Sans objet SO

TOTAL 2 : FRAIS PRELIMINAIRES 32 000,00          

3 - HONORAIRES EXTERNES

a/ Maîtrise d'Œuvre : mission de base Estimation 150 000,00         

b/ Maîtrise d'Œuvre : mission complémentaire OPC Estimation -                    

c/ Contrôle Technique Estimation 9 000,00            

d/ Coordonateur SPS Estimation 6 000,00            

e/ Révisions honoraires 2% 3 000,00            

f/ Divers PV constat affichage PC Sans objet SO

PV constat avec avoisinants Sans objet SO

g/ Tests d'étanchéité à l'air pour calculs des performances énergétiques Sans objet 

TOTAL 3 : HONORAIRES EXTERNES 168 000,00         

4 - HONORAIRES INTERNES & FRAIS DIVERS

a/ Rémunération LMA Forfait 45 000,00          

b/ Commercialisation Sans objet 

c/ Publicité Sans objet 

d/ Baux, reglement copro, EDD…. Sans objet 

e/ Divers (reprographie, …) Sans objet 

TOTAL 4 : HONORAIRES INTERNES & FRAIS DIVERS 45 000,00          

5 - TRAVAUX BÂTIMENTS

a/ Démolition

b/ Travaux de construction

c/ Provision pour aléas travaux M.OE -                    

d/ Provision pour aléas travaux M.O -                    

e/ Provision pour actualisations Sans objet 

f/ Provision pour révisions Sans objet 

TOTAL 5 : TRAVAUX BÂTIMENTS -                    

6 - ASSURANCES 

a/ Dommage Ouvrage

b/ Constructeur Non Réalisateur 

c/ Tous Risque Chantier

TOTAL 6 : ASSURANCES -                    

7 - FRAIS FINANCIERS

a/ Intérets estimés Sans objet SO

b/ Garantie d'achèvement Sans objet SO

TOTAL 7 : FRAIS FINANCIERS -                    

VALEUR FINALE TDC : TOTAL 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 245 000,00          

REHABILITATION PARKINGS THEATRE ET DE GAULLE  - LAVAL
ACCOMPAGNEMENT A LA STRATEGIE (jalonnement et qualité de service)
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