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Mandat de représentation pour faire réaliser, au nom et pour le compte du Maître de l'ouvrage en 

application du livre IV de la partie 2 du code de la commande publique, les études préalables au 

réaménagement du parking du théâtre et du parking Charles de Gaulle à Laval + études de stratégie 

"planning" 

 

 

 

Signature du mandat Fin septembre 2022 

Consultations (maitrise d’œuvre, diagnostics…) Début octobre 2022 

Choix des prestataires 

Visites de sites 

Novembre 2022 

Remise du diagnostic 

Remise des études de stratégie 

Février 2023 

Remise de l’APS Avril 2023 

Remise de l’APD Juin 2023 

Validation de l’APD (Conseil municipal) Juillet 2023 

Remise du Projet Novembre 2023 

Remise du DCE Décembre 2023 

Fin du mandat Décembre 2023 

 

 

 




